Minuta de Lanzamiento

DATOS GENERALES							
Equipo:	PoP Team	PoP Team					
Responsable:	Brian Osvaldo Castillo Rodríguez	Brian Osvaldo Castillo Rodríguez					
Lugar:	Laboratorio de Linux – ITSZO, Sombrerete Zacatecas						
Fecha de Junta:	10 y 11 de Abril del 2018						
Hora de Inicio:	15:00 hrs(10), 13:00 hrs(11) Hora de Fin: 16:00 hrs(10), 15:00 hrs(11)						
Propósito:	Pasar la metería						

ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES				
Nombre	Iniciales	Rol		
Brian Castillo Rodríguez	BCR	Moderador		
Alexis González Piedra	AGP	Secretario		
Eladio Castillo Castro	ECC	Encargado de asuntos a considerar		
Diana Andrade Puerta	DAP	Encargado del control del tiempo		
Jesús Meza Cruz	JMC	Encargado de la Herramienta Process Dashboard		
Víctor Herrera Ayala	VHA	Participante		
Ericka Robles	ERR	Coach		

PRE-REQUISITOS				
Descripción	Quién			
Conocer acerca del proyecto (Todos los integrantes)	PoP Team			
Estar unido al Process Dashboard	PoP Team			
Haber leído las actividades para cada rol en el catálogo de roles	PoP Team			

Minuta de Lanzamiento

AGENDA							
	Hora de		(m	mpo in)	No	Temas Encarg	
Dia	Inicio	Fin	Plan	Real			
	15:00	15:04	4		1	Revisión de roles y de actividades para la junta de lanzamiento	Moderador
	15:04	15:10	6		2	Especificar Objetivos del Proyecto	Todos
	15:10	15:16	6		3	Especificar Objetivos del Producto	Todos
1	15:16	15:22	6		4	Selección de Roles del Equipo	Moderador
'	15:22	15:28	6		5	Especificar Objetivos del Equipo	Todos
	15:28	15:33	5		6	Reuniones Semanales del Estado del Proyecto	Moderador
	15:33	15:41	8		7	Especificar métricas del proceso de Lanzamiento	Gerente de Calidad y Procesos
	15:41	15:46	5		8	Producir el diseño conceptual	Gerente de Desarrollo
	15:46	15:53	7		9	Productos a Producir	Gerente de Desarrollo
	15:53	16:00	7		10	Especificar y Documentar la Estrategia de Desarrollo	Gerente de Desarrollo
	13:00	13:05	5		11	Actualizar la estimación del Proyecto (Paginas, Horas, Ingenieros necesarios)	Gerente de Planeación
	13:05	13:15	10		12	Producir el Plan de Tareas	Gerente de Planeación
	13:15	13:25	10		13	Producir el Plan del Calendario del Proyecto	Gerente de Planeación
2	13:25	13:35	10		14	Producir el Plan Individual del Ingeniero	Gerente de Planeación
	13:35	13:45	10		15	Realizar el Balanceo de Cargas del Equipo	Gerente de Planeación
	13:45 13:50 5 Actualizar el Plan de Calidad		Actualizar el Plan de Calidad	Gerente de Calidad y Procesos			
	13:50	14:00	10		17	Identificación de Nuevos Riesgos	Moderador
	14:00	14:10 10 18 Evaluación del Impacto y la Probabilidad de los Riesgos		Moderador			
	14:10	14:20	10		19	Planes de Mitigación y Contingencia	Moderador
	14:20	14:25	5		20	Asignación de Riesgos	Moderador
3 14:25 14:35 10 21 Actualizar Contrato y Plan de Adr Proyecto		Actualizar Contrato y Plan de Administración del Proyecto	Moderador				
	14:35	14:45	10		22	Revisar datos generados y recolectar métricas	Moderador
	14:45	14:55	10		23	Generar PMP's	Todos
	14:55	15:00	5		24 Verificar documentación		Gerente de Soporte

Totales	175	24
lotales	175	44

Minuta de Lanzamiento

	ACUERDOS					
No	Qué	Quién	Cuándo			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

	ISSUES				
No	Qué				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

	ACCIONES PENDIENTES					
No	Qué Quién Cuándo					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						